

건설사업관리업무 수행실태 점검 조치결과

1. 감사개요

- 감사명 : 건설사업관리업무 수행실태 점검
- 감사기관 : 내부감사
- 감사기간 : 2019. 11. 18. ~ 12. 31.

2. 행정상 처분요구

구 분	요구건수
시정	5
감액	2
경고	2

3. 신분상 처분요구

구 분	요구인원
-	-

4. 세부 처분요구사항

- 행·재정상 처분요구사항

연번	지적사항	처분요구	조치결과	완결여부
1	· 착공시점에 비상주감리원 5명이 1개월간 기술지원 업무를 수행하지 않은 사실이 있어 감액(정산 조치) 및 건설기술진흥법 및 공사규정에 의거 행정조치(경고)	감액 경고	· 감액 : 3,151,105원 · 경고조치 완료	완결
2	· 감리원배치 계획이 변경되었는데도 불구하고 발주자에게 배치계획을 누락	시정	· 변경배치계획 보고 완료	완결
3	· 안전관리계획서에 있는 세부업무분장이 변경되었는데도 불구하고 누락	시정	· 변경사항 누락분 반영	완결

4	<ul style="list-style-type: none"> 비상시 긴급조치계획(건설공사 안전관리 계획) 중간보고를 서면으로 시행하지 않음 	시정	<ul style="list-style-type: none"> 중간보고 서면보고 완료 	완결
5	<ul style="list-style-type: none"> ○○○○○○○○○○ 현장 건축구조분야 비상주감리원 1개월간 기술지원 업무를 수행하지 않음 	감액	<ul style="list-style-type: none"> 건축구조 분야 비상주 감리원 '18.7월에 대한 해당금액(723천원) 준공시 감액정산하는 것으로 조치 '18.8월부터 현재까지는 기술지원 수행한 사실이 있음 	완료
6	<ul style="list-style-type: none"> ○○○○○○○○ 주택현장 토목 감리원(○○○) 현장 이탈계를 작성하지 하지않고, 현장을 이탈한 사실이 있어 건설기술진흥법 및 공사규정에 의거 행정조치(경고) 	경고	<ul style="list-style-type: none"> 건설기술진흥법 및 공사규정에 의거 경고장 발급완료 	완결
7	<ul style="list-style-type: none"> ○○○○○○○ 및 ○○○○ 현장 비상주 감리원 전기(○○○ → ○○○)변경시 발주처에 승인 보고를 누락한 사실이 있음 	시정	<ul style="list-style-type: none"> 현지시정완료 	완결
8	<ul style="list-style-type: none"> 감리원 배치표를 최종 승인된 배치표로 업데이트 필요 및 중점품질 관리계획에 적합한 현장검측이 될 수 있도록 "현지시정 " 	시정	<ul style="list-style-type: none"> 현지시정완료 	완결

○ 신분상 처분요구사항

연번	지적사항	처분요구	인적사항
1	-	-	-