

건설사업관리업무 수행실태 점검 결과

1. 감사개요

- 감사명 : 건설사업관리업무 수행실태 점검
- 감사기관 : 내부감사
- 감사기간 : 2019. 11. 18. ~ 12. 31.

2. 행정상 처분요구

구 분	요구건수
시정	5
감액	2
경고	2

3. 신분상 처분요구

구 분	요구인원
-	-

4. 세부 처분요구사항

- 행 · 재정상 처분요구사항

연번	지적사항	처분요구	인적사항
1	· 착공시점에 비상주감리원 5명이 1개월간 기술지원 업무를 수행하지 않은 사실이 있어 감액(정산 조치) 및 건설기술진흥법 및 공사규정에 의거 행정조치(경고)	감액 경고	○○○○○부 (주)건축사사무소○○○○
2	· 감리원배치 계획이 변경되었는데도 불구하고 발주자에게 배치계획을 누락	시정	○○○○○부
3	· 안전관리계획서에 있는 세부업무분장이 변경되었는데도 불구하고 누락	시정	○○○○○부

연번	지적사항	처분요구	인적사항
4	· 비상시 긴급조치계획(건설공사 안전관리 계획) 중간보고를 서면으로 시행하지 않음	시정	○○○○○부
5	· ○○○○○○○○○○○ 현장 건축구조분야 비상주감리원 1개월간 기술지원 업무를 수행하지 않음	감액	○○○○부
6	· ○○○○○○○○ 주택현장 토목 감리원(○○○) 현장 이탈계를 작성하지 않고, 현장을 이탈한 사실이 있어 건설기술진흥법 및 공사규정에 의거 행정조치(경고)	경고	○○○○○○엔지니어링
7	· ○○○○○○○○ 및 ○○○○○ 현장 비상주 감리원 전기(○○○ → ○○○)변경시 발주처에 승인 보고를 누락한 사실이 있음	시정	○○○○처
8	· 감리원 배치표를 최종 승인된 배치표로 업데이트 필요 및 중점품질 관리계획에 적합한 현장검측이 될 수 있도록 “현지시정”	시정	○○○○부

○ 신분상 처분요구사항

연번	지적사항	처분요구	인적사항
1			