

■ 감리원 투입계획서

구 분		등 급	인원	담 당 업 무	투 입 기 간 (착수후.월)													투입기간	투입개월	환산비	투입인월	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
상 주 감 리 원	책임감리원 (건축)	감리사	1	감리업무 총괄														2012.3.1~ 2013.3.31	13	1.000	13.00	
	보조감리원	감리사보	1	감리사보(건축)														2012.3.1~ 2013.3.31	13	0.828	10.76	
	보조감리원	감리사보	1	감리사보(조경)														2012.10.1~ 2012.11.30 2013.2.23~ 2013.3.31	3.2	0.828	2.65	
	보조감리원	감리사보	1	감리사보(토목)														2012.3.16~ 2012.5.15 2012.12.01~ 2013.2.28	5	0.828	4.14	
	보조감리원	감리사보	1	감리사보(기계)														2012.4.1~ 2013.2.28	11	0.828	9.10	
	보조감리원	고급	1	고급 감리원(전기)														2012.3.16~ 2013.2.28	11.5	0.830	9.55	
	보조감리원	초급	1	초급 감리원(통신)														2012.10.1~ 2013.2.28	5	0.685	3.42	
	보조감리원	초급	1	초급 감리원(소방)														2012.7.16~ 2013.2.28	7.5	0.685	5.14	
	소 계		8	상 주																		57.75
기술지원 감리원	수석감리사 및 특급	5	기 술 지 원														13	13			8.66	
합 계		13	책 임 감 리																			66.42

- 주) 1. 공사 및 공정추진 상황에 따라 변경될 수 있음
2. 설계검토기간등을 감안하여 감리원을 배치하고 추후 현장상황에 맞추어 배치조정